INFORMASI PEKERJAAN PERENCANAAN

Nama Penyedia
Nomor Kontrak
Tanggal Kontrak

Macam Pekerjaan

Nilai Kontrak

Waktu Penyelesaian

TAHUN ANGGARAN 2023

: CV. WIBAWA KARYA UTAMA
: W16-U9/34/PPK.BM/PL.01/7/2023
: 7 Juli 2023

. Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan

Lanjutan Sarana Lingkungan Gedung Kantor
Pengadilan Negeri Kuala Kurun

: Rp 5.872.737.549,55 (lima milyar delapan ratus

tujuh puluh dua tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima

ratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh lima sen)

. Selama 150 (seratus lima puluh) hari Kalender dengan

Masa Pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh)

Minggu Ke - 12
Periode Tanggal 22 September sampai dengan 28 September 2023
Bobot Minggu Lalu Minggu Ini
Bobot Rencana 39,55% 46,39%
Bobot Realisasi 40,35% 47,26%
Deviasi Progres 0,80% 0,86%




